

Plannen huurwoningen Leusinkbrink Ruurlo

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen voor de realisatie van 60 à 65 woningen op Leusinkbrink-Noord.

Uitwerken van de plannen kost meer tijd

Tijdens de vorige bijeenkomst van de klankbordgroep is aangegeven dat de planning was om de vergunningsprocedure in het 2e kwartaal te starten. Dit is helaas niet gelukt. De verwachting is nu dat dit in september zal gebeuren. Zoals toegezegd wordt u via de nieuwsbrief hierover geïnformeerd.

Nader archeologisch onderzoek

In de week van 11 augustus wordt er nader archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er zullen daarvoor graafwerkzaamheden op de locatie plaatsvinden.

Heeft u nog vragen?

Binnen de gemeente is Jacquo Harbers als projectmanager het aanspreekpunt voor al uw vragen. Hij is bereikbaar via 0545-250 250 en via locaties@gemeenteberkelland.nl.

Meer informatie, waaronder ook de nieuwsbrieven en samenvattingen, is te vinden [via deze link](#).

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#).

Je kunt ook je [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#).

Voeg locaties@gemeenteberkelland.nl toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.